

資料- 1

行事・作業一覧表

月	日	曜	時間帯	作業等の名称	説明資料
3月	3日	日	8:30～9:45	本当屋寄り（第1回）	参考資料- 1
4月	14日	日	8:30～9:30	本当屋寄り（第2回）	参考資料- 2
5月	12日	日	10:00～11:20	本当屋寄り（第3回）	参考資料- 3
6月	9日	日	8:30～10:30	本当屋寄り（第4回）	参考資料- 4
	16日	日	8:30～11時	R6年6月常会	
8月	16日	金	6:00～6:30	幟の数と寄贈者名の確認	
	18日	日	8:30～11:00	R6年8月常会と本当屋寄り（第5回）	参考資料- 5
	25日	日	13:30～14:30	中の村当屋寄り	資料- 3、参考資料- 6
9月	8日	日	9:00～11:30	本当屋寄り（第6回）	参考資料- 7
	13日	金	19:30～20:45	保存会と本当屋の打合せ	参考資料- 8
	14日	土	16:00～17:00	ワラを舞殿に搬入	
	15日	日	8:00～10:30	ワラはぐし作業（本当屋のみ）	参考資料- 7
	16日	日	13:30～15:00	六神儀師匠と集会所の会場確認	
	18日	水	8:00～9:30	ワラのローラ掛け作業（本当屋のみ）	
	22日	日	7:30～11:30	注連縄緬い（中の村当屋）	資料- 6、参考資料- 9
			8:00～8:30	神事	
			9:00～11:00	巫女の舞の練習開始	資料-10
			9時過ぎ	巫女の舞に本当屋挨拶	
	29日	日	9:00～11:00	巫女の舞の練習	
			16:00～18:00	本当屋寄り（第7回）	参考資料-10
10月	1日	火		例大祭・六神儀の宣伝ビラ発注（700部）	参考資料-11
	2日	水	8:00～10:00	舞殿に張る幕の確認（仮取付け）	
	3日	木		太鼓バチの紙飾り交換（材料のカット）	
	4日	金	19:00～19:40	当屋常会会長会議	資料- 2
	5日	土	13:00～14:00	胴卸し（祓い殿）	
			19:30～	獅子舞の練習開始	資料-10
	6日	日	9:00～11:00	巫女の舞の練習	
			13:30～15:00	青竹切り（本当屋のみ）	
			19:00～	六神儀の練習開始	資料-10
	7日	月	10:00～11:30	太鼓バチの紙飾り交換	
				団扇飾りの修理開始（13日まで）	
			18:30～19:30	胴打ちの練習開始	資料-10、参考資料-12
			19:00～22:00	六神儀、獅子舞の練習	
	8日	火		小南宮司と多田総代長に挨拶	
				傷害保険の申込み（14日の分）	
	11日	金		道路使用許可の申請（三次警察署）	参考資料-13
	12日	土	13:30～15:00	幟立て等の準備作業（本当屋のみ）	参考資料-14
			19時頃	舞殿の舞台照明の確認	
	13日	日	8:00～10:00	幟立て、注連縄張り（中の村当屋）	資料- 7
	14日	月	8:30～11:00	10月常会と本当屋寄り（第8回） 資料は運営表案など	
	15日	火		日程表、運営表の修正	
	16日	水		日程表の配布（各役割者と各当屋総代ほか）	
				傷害保険の申込み（19、20日分）	
	17日	木	9時頃	集会所周辺の草刈り	
			13:30～15:00	祓い殿に提灯取付け（宮司が実施） 神社本殿と舞殿へ幕取付け（本当屋のみ）	
			18時頃	音響装置の借受け（川立神楽団より）	
	18日	金	9時頃	宮の下の駐車場の草刈り	
			13:30～14:30	行程の再確認	
			15時頃から	音響機器の設置と調整	
			16時頃から	補助照明器具の設置（三共リース）	

月	日	曜	時間帯	作業等の名称	説明資料
	19日	土		前夜祭 資料-11、12	参考資料-15～18
	20日	日		大祭 資料-11、12、13	参考資料-19、20
	21日	月	10時過ぎ	補助照明器具の返却（三共リース）	
			13:30～14:30	片付け作業（幟の回収、幕の撤去と乾燥(26日まで)）	資料-14
			18:00～21:00	本当屋慰労会（祇園）	
	22日	火	17:30～19:00	謝礼（@5千円）の配布（21件、うち1件は翌日）	
	24日	木	19:00～21:00	「花」の開封と集計	
		木		記念写真の名前確認事務（11月1日まで）	
	25日	金		「今後の作業と行事」を配布	参考資料-21
	26日	土		「御花御礼」の貼り出し	参考資料-22
	27日	日		衣装類のクリーニング出し	
				「花」提供者の住所割り出しなど集計事務（11月1日まで）	
	29日	火		礼状（宮司など10名分）の投函	参考資料-23
11月	4日	月		記念写真の配布終了	
	5日	火		「花」提供者への礼状投函（102通）	参考資料-24
	8日	金		氏子へ礼状（市広報と同時配布）	参考資料-25
				新嘗祭の開催案内文の配布	資料-15
	15日	金		新嘗祭チラン発注（300枚）	参考資料-26
	23日	土	9時過ぎ～	御供え物搬入	資料-9
			13:00～15:00	新嘗祭	
R7年1月	12日	日	14時～16時	「とんど」の準備、神事、点火	